

Sitzung des Ausschusses für Bau, Stadtentwicklung und Tourismus am 08.10.2024 TOP 4: Bericht der Verwaltung

Übersicht zu aktuellen Ausschreibungsverfahren und Vergaben (Vergabestelle):

erteilte Aufträge:

Turnhalle am Haffring 1. BA:

Los 02 Bauhauptgewerk – JADI-BAU GmbH, Strasburg
Los 05 Trockenbauarbeiten – Trockenbau Löcknitz Inh. Henry Strey
Los 06 Prallschutz / Tore / Sportboden – Hoppe Sportbaodenbau GmbH, Nossen
Los 07 Malerarbeiten – Ueckermünder Maler GmbH

Los 03 Zimmerer- und Dachdecker - kein Angebot (Aufhebung)
Los 04 Fenster und Türen - kein Angebot (Aufhebung)
Los 08 Außenanlagen - 1 Angebot (Aufhebung wegen eines unangemessen hohen Angebotspreises)
Los 09 Sanitär- und Heizungsanlagen – 1 Angebot

Strandservice-Station:

Los 6 Estrich – Viebahn GmbH, Möllenhagen
Los 7 Malerarbeiten – Malerbetrieb Maischak GmbH, Kittendorf
Los 8 Fliesenarbeiten – Frank Kriewitz, Hoppenwalde

Regionale Schule:

Haus 2 und 3_Los2 Rückbau- und Abbrucharbeiten Pausenhofüberdachung – Haff-Trans GmbH, Ueckermünde

Baumaßnahmen

Seit der letzten Berichterstattung im Fachausschuss am 10.09.2024 gibt es Stand heute keine wesentlichen Veränderungen zu den Bautenständen der laufenden Maßnahmen:

- Turnhalle am Haffring 1. BA
- Neubau Strandservice-Station
- Regionale Schule, Erstellung eines Elektro- und Datenleitungsnetzes für interaktive Tafeln und IT-Ausstattung
- Regionale Schule, Inklusion/Sanierung WC-Anlagen

Ländlicher Wegebau Bornkamp

In der letzten Sitzung wurde der geplante Ausbau des ländlichen Weges „Bornkamp“ vorgestellt. Am 12.09.2024 erfolgte für diese Baumaßnahme nach öffentlicher Ausschreibung die Submission. Die Ausschreibung musste aufgehoben werden, es wurde nur ein Angebot eingereicht. Der Zuschlag konnte wegen eines unangemessen hohen Angebotspreises nicht erteilt werden.

Für das Vorhaben wurden zuvor gemäß Zuwendungsbescheid vom 31.05.2024 Zuwendungen gemäß Richtlinie für die Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung (ILERL M-V) in Höhe von 277.888,27 Euro bewilligt. Die Förderhöhe beträgt etwa 75 % der förderfähigen Gesamtkosten. Zwischenzeitlich wurde ein Änderungsantrag zum Förderantrag gestellt, um zusätzliche Fördermittel einzuwerben und den Bewilligungszeitraum zu verlängern. Im Anschluss soll eine neue Ausschreibung vorbereitet werden, mit dem Ziel im kommenden Jahr die Maßnahme durchzuführen.