



Niederschriftsauszug Sitzung der Stadtvertretung Ueckermünde vom 05.02.2026

TOP 5. Bericht der Verwaltung durch den Bürgermeister

Am 23.01.2026 wurde Rudi Roloff in der Strandhalle im feierlichen Rahmen die Ehrenbürgerschaft verliehen. Vorausgegangen war der Beschluss der Stadtvertretung am 04.12.2025, Herrn Roloff die Ehrenbürgerrechte nach der Ordnung für die Ehrung verdienter Persönlichkeiten und von Alters- und Ehejubiläen durch die Stadt Ueckermünde zu verleihen.

Am 27.01.2026, dem internationalen Gedenktag für die Opfer des Holocaust, fand mit großer Anteilnahme zum wiederholten Male der Marsch des Lebens in Ueckermünde statt

Am 30.01.2026 wurde in der Rathausgalerie eine Ausstellung eröffnet. Zu sehen sind Fotos auf Leinwand von Rainer Ulrich unter dem Thema „Blickwinkel“. Die Ausstellung kann bis Mitte Mai besichtigt werden.

Am 03.02.2026 tagte der Wahlausschuss. Alle sieben eingereichten gültigen Wahlvorschläge wurden zur Wahl am 12.04.2026 zugelassen.

Der Haushaltsplan 2026 wurde bei der Kommunalaufsicht des Landkreises Vorpommern-Greifswald eingereicht. Die Genehmigung liegt seit heute vor. Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgt voraussichtlich morgen.

Am 20.02.2026 findet der Neujahrsempfang in Pyritz statt. Vertreter aus Politik und Verwaltung werden teilnehmen.

Am 27.03.2026 ab 19:00 Uhr lädt die Stadt zu einem Jahresempfang im Bürgersaal ein. Einladungen zu dieser Veranstaltung werden demnächst verschickt.

Regionale Schule, Inklusion/Sanierung WC-Anlagen

Haus 4 der Regionalen Schule (Goetheschule)

Im Haus 4 sind fast alle Arbeiten beendet und es erfolgten vor Jahresende Abnahmen für alle Gewerke, zum Teil mit Restleistungen (u.a. Fehlen von vier Türzargen, Fehlen einzelner Deckenplatten). Im Bereich der Malerarbeiten erfolgte nur eine Teilabnahme, da das taktile Leitsystem noch nicht erbracht werden konnte.

Verbinder/Zwischenbau Haus 2 und 3 der Regionalen Schule (Erweiterungsbauten)

Wegen der aktuellen Wetterbedingungen können die Arbeiten an der Fassade des neuen Verbinders derzeit nicht fortgeführt werden. Der Fahrstuhl wurde im Dezember eingebaut. Im Inneren des neuen Gebäudes sind nun die Rohinstallationen im Bereich Elektro und HLS zu erbringen und die Trockenbauwände zu errichten, außerdem können die Akustikdecken in einigen Klassenräumen eingebaut werden.

Haus 1 der Regionalen Schule (Ehm Welk Schule)

Am 11.12.2025 erhielten wir endlich den Feststellungsbescheid nach bauaufsichtlicher Prüfung des Brandschutzes für den Anbau des Aufzugs. Die Vorbereitungen laufen nach Absprache mit dem Auftragnehmer dahingehend, dass Anfang März mit den Rückbauarbeiten an der Fassade und den nötigen Betonarbeiten für den Bau der Unterfahrt begonnen wird. Ein früherer Beginn

wäre nur möglich, wenn es keinen Frost mehr gibt und die Temperaturen kontinuierlich über + 5 Grad liegen. Im Kellergeschoss kann unabhängig vom Fahrstuhlbaue weitergearbeitet werden, in einem Teilbereich soll daher mit Fliesen- und Malerarbeiten begonnen werden.

Außenanlagen

Seit Jahresbeginn ruhen die Arbeiten wegen der aktuellen Wetterbedingungen.

Turnhalle am Haffring 1. BA (energetische Sanierung)

In der Turnhalle Haffring wurden im Sanitärtrakt fast alle Decken eingebaut, der Maler hat mit seinen Arbeiten begonnen. In der Halle wurde ein Flächengerüst gestellt, damit die Dämmung unterm Hallendach angebracht und im nächsten Schritt die Decke montiert werden kann.

Turnhalle am Haffring 2. BA (Erweiterung und Anbau)

Die Firma JADI-Bau GmbH musste die Maurerarbeiten wegen der aktuellen Wetterbedingungen unterbrechen. Welchen Einfluss das auf den Bauablaufplan und die geplante Fertigstellung und Abrechnung der Maßnahme bis zum 30.06.2026 hat, kann erst verlässlich und realistisch eingeschätzt werden nach Wiederaufnahme der Bauarbeiten.

Sanierung und denkmalpflegerische Instandsetzung der Außenfassade des Südflügels am Schloss

Der Restaurator musste die Arbeiten wegen der aktuellen Wetterbedingungen unterbrechen.

Straßenausbau Kastanienallee

Wie geplant konnte der Straßenabschnitt von der Einmündung Chausseestraße bis Höhe Kita noch vor Weihnachten fertiggestellt und freigegeben werden. Seit Jahresbeginn ruhen die Arbeiten wegen der aktuellen Wetterbedingungen.

Verkehrstechnische Neuordnung zur Erschließung touristischer Einrichtungen am Haffbad Ueckermünde/Kreisverkehr Haffstraße

Der Asphaltbau erfolgte Mitte November. Seit Jahresbeginn ruhen die Arbeiten wegen der aktuellen Wetterbedingungen.

Übersicht zu aktuellen Ausschreibungsverfahren und Vergaben (Vergabestelle):

Stand: 20.01.2026

laufende Ausschreibungen:

Sanierung und Erweiterung TH Haffring – 2. BA

Los 9 Sportboden Submission am 20.01.2026 (3 Angebote)
der Vergabevorschlag des Büros liegt seit heute vor, sodass die Auftragserteilung durch die BIG Städtebau in Kürze erfolgen kann

erteilte Aufträge:

Sanierung und Erweiterung TH Haffring – 2. BA (Auftragserteilung über BIG Städtebau GmbH)

Los 7 Elektro- und Kommunikationsanlagen ARE Ausbau GmbH, Anklam
Los 8 HLS-Installation M & R Haustechnik GmbH, Usedom

Stromlieferungsverträge 2026 – 2028

Stadtwerke Pasewalk GmbH, Pasewalk

Erdgaslieferungsverträge 2026 – 2028

Städtische Werke Borna GmbH, Borna

Frau Krins fragt an, ob die Stadtvertreter dahingehend informiert werden, was mit der kurzfristig fehlenden Liquidität gedeckt wird, wenn die Kassenkredite um 3 Mio. Euro gekürzt wurden?

Herr Behnke informiert, dass dies mit der Kämmerei besprochen wird. Die Verwaltung wird allen Stadtvertretern die Haushaltsgenehmigung zukommen lassen. Mögliche Fragen können dann an

Frau Chappuzeau gerichtet werden.

Herrn Behnke fügt hinzu, dass die Kassenkreditaufnahme auf ein notwendiges Maß aus Sicht der Kommunalaufsicht begrenzt wurde. Es ist im laufenden Haushaltsjahr, wenn der Bedarf besteht, möglich, eine erweiterte Genehmigung bei der Kommunalaufsicht des Landkreises zu erwirken. Die Investitionskredite und Verpflichtungsermächtigungen für die geplanten Vorhaben sind umsetzbar.

Da im vergangenen Jahr noch erhebliche Summen Fördermittel abgerufen werden konnten, hat sich die Liquidität verbessert als noch zum Zeitraum der Erstellung des Haushaltes 2026.