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Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Offentlichkeitsstatus
Hauptausschuss (Vorberatung) N
Stadtvertretung (Entscheidung) o)

Begriindung

Die Stadtvertretung stimmte in ihrer Sitzung am 26.09.2024 mehrheitlich derOffentlichen
Ausschreibung der Baumaf3nahme , Verkehrstechnische Neuordnung zur ErschlieBung touristischer
Einrichtungen am Haffbad Ueckermiinde” zu und fasste zudemfolgenden Beschluss:,Mit der
Entscheidung zur Einleitung des Vergabeverfahrens wird festgelegt, dass fiir den Fall der
Uberschreitung der Kostenschitzung zu den reinen Gesamtbaukosten in Héhe von 811.000 Euro
netto um mehr als 5 % nach dem durchgefiihrten Verfahren der Zuschlag auf Grundlage der
Vergabevorschriften (VOB) erst nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung erteilt werden darf.
Bei Einhaltungder Deckelung wird dem Biirgermeister die Ermachtigung erteilt, nach dem
durchgefiihrten Verfahren den Zuschlag auf Grundlage der VOB zu erteilen.” (vgl. DS-24/0009,
Protokoll zu TOP 7)

Zu Grunde gelegt wurdefiir die Beschlussfassungdie Kostenschatzung zurGesamtbaumanahme von
Juni 2024 in H6he von 811.000 Euro netto, einschlieRlich 19 % Mehrwehrsteuer 965.090 Euro brutto.

Zur Submission nach erfolgter Offentlicher Ausschreibung am 02.12.2024 lagen drei Angebote vor.
Die umfangreiche Vergabeprifung durch das Planungsbiiro TSC Beratende Ingenieure fiir
Verkehrswesen sowie der Vergabestelle der Stadt Seebad Ueckermiinde ergab folgendes Ergebnis:
Das Angebot der Firma StralRen- und Tiefbaugesellschaft Ernst Réwer aus Pasewalk
betragt899.452,28 netto (=1.070.348,21 Euro brutto). Nach Prifung und Wertung liegt das Angebot
mit10,9 % liber der Kostenschatzung von Juni 2024jedoch4,0 % unter der fortgeschriebenen
Kostenberechnung vom 07.11.2024. In diese Summe sind Auflagen und Leistungen aus der
Beteiligung Trager offentlicher Belange erganzend eingeflossen.Sobeispielsweisedieverkehrsbedingte
Umplanung von BaustraBen, Beschilderungen, Markierungen und Beleuchtungseinrichtungen als
Forderung vom Landkreis Vorpommern-Greifswald undvon derStraBenbauverwaltungdesLandes M-V
sowiedienotwendige Umverlegung einer Trinkwasserleitungaus dem StraBenkérper.

Der Preisabstand zum zweitplatzierten Bieter betragt16,96 %.Die Preise sind angemessen und
markttblich kalkuliert. Der Zuschlag ist nach Vergaberecht zwingend gemaB 16d Absatz 1 Nummer 4
Satz 1 VOB/A auf das wirtschaftlichste Angebot der Firma StraBen- und Tiefbaugesellschaft Ernst
Rower zu erteilen.

Die Finanzierung der Mal3nahme ist mit den zur Verfligung stehenden Haushaltsmitteln gesichert.
Mithin ware eine Aufhebung der Ausschreibung nach den normierten Aufhebungsgriinden des § 17
VOB/A rechtswidrig und kdnnte Schadensersatzanspriiche der Verfahrensteilnehmer nach sich



Stadt Seebad Ueckermiinde

ziehen.

Wegen der Uberschreitung der urspriinglichenKostenschitzung zu den reinen Gesamtbaukostenum
mehr als5%(entspricht851.550 Euro netto) obliegt nach Beschluss der Stadtvertretung vom
26.09.2024 im vorliegenden Fall die Zuschlagserteilung der Stadtvertretung.

Beschlussvorschlag

Der Birgermeister wird ermachtigt, nach dem nun durchgefiihrten Vergabeverfahren der Firma Ernst
Rower StralRen- und Tiefbaugesellschaft mbH, Kurze Stral3e 5, 17309 Pasewalk, fiir die
Mal3nahme,Verkehrstechnische Neuordnung zur ErschlieBung touristischer Einrichtungen am
Haffbad Ueckermiinde“ den Zuschlag in H6he von899.452,28 Euronetto(=1.070.348,21 Euro
brutto)zu erteilen.

Finanzielle Auswirkungen

Auf dem Produktkonto 54100.096032, Investitionsnummer 5410021001, sind gegenwartig insgesamt
1.286.000,21 Euroungebundene Haushaltmittel eingestellt. Damit ist die Finanzierung der
Mal3nahme gesichert. Aus der bereits bewilligten Férderung von ca. 90% der MalRnahme werden
vom Auftragsvolumenetwa 963.500 Euro gegenfinanziert. Fiir die Stadt Seebad Ueckermiinde waren
fir denreinenBau des Kreisverkehresetwa 107.000 Euro Eigenmittel aufzuwenden.

Anlage/n
Keine
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