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Stadt Seebad Ueckermünde

Drucksache DS-23/0343
Verfasser:
Bau- und Ordnungsamt
Federführend:
Bau- und Ordnungsamt

Status:

Datum:

öffentlich

29.08.2023

Überplanmäßige Ausgabe
Beratungsfolge: Beratungsergebnis:
Datum Gremium Ja Nein Enth.

05.09.2023 Finanzausschuss
12.09.2023 FA Bau, Ordnung und Sicherheit
19.09.2023 Hauptausschuss

Begründung:
Für den Ausbau der Dr.-Günter-Bodek-Straße wurden im städtischen Haushalt des Haus-
haltsjahres 2023 unter dem Produktkonto 54100.096032, Investitionsnummer 5410012008, 
finanzielle Mittel in Höhe von 500.000 Euro eingestellt. Durch die Beauftragung von Pla-
nungsleistungen sind auf dem Produktkonto derzeit noch 491.421,51 Euro verfügbar.
Die Bauleistungen wurden am 10.08.2023 nach Beschluss des Hauptausschusses öffentlich 
ausgeschrieben (vgl. DS-23/0309).
Bei der Submission am 29.08.2023 setzte sich die Firma Ueckermünder Tief- und Straßen-
bau GmbH (UTS), Rosenmühler Weg 15, 17373 Ueckermünde, mit einem Angebot in Höhe 
von 528.235,86 Euro als wirtschaftlichster Bieter im Wettbewerb durch.
Damit liegt das Angebot mit 145.235,86 Euro ca. 38 % über der Kostenschätzung (383.000 
Euro) des Planungsbüros TSC aus Neubrandenburg vom Februar 2023. Der zweitplatzierte 
Bieter, die Firma Röwer, lag nur etwa 20.000 Euro über dem wirtschaftlichsten Angebots-
preis von UTS. Damit ist auch beim Bieter Nr. 2 eine Preissteigerung von über 40 % zu er-
kennen. Die zu verzeichnende Preiserhöhung gegenüber der Kostenschätzung ist vermutlich 
auf die allgemeine Wirtschaftslage und die Kriegsereignisse in der Ukraine und deren wirt-
schaftliche Folgen sowie die weltweise Energiekrise zurückzuführen. Es ist stark anzuneh-
men, dass eine erneute Ausschreibung im Rahmen der erforderlichen gesetzlichen Fristen 
einen niedrigeren Angebotspreis nicht erzielen wird. Eine Entspannung auf den Märkten ist 
nicht zu erkennen, im Gegenteil, weitere Preissteigerungen sind bereits angemeldet.

Für eine Auftragserteilung sind die fehlenden Haushaltsmittel in Höhe von 36.814,35 Euro 
durch eine überplanmäßige Auszahlung zu decken.
Die Deckung der Mehrauszahlungen aus dem o.g. Produktkonto kann durch Minderauszah-
lungen aus dem Produktkonto 54100.096032, Investitionsnummer 5410016011 (Energeti-
sche Sanierung Straßenbeleuchtung), erfolgen.

Gemäß § 5 Absatz 3 Nr. 6 der Hauptsatzung der Stadt Seebad Ueckermünde ist dem 
Hauptausschuss die Befugnis übertragen, über zusätzliche (überplanmäßige) Auszahlungen 
im Finanzhaushalt von 15.001 Euro bis 50.000 Euro im Einzelfall zu entscheiden.

Beschluss:
Der überplanmäßigen Auszahlung in Höhe von 36.814,35 Euro für den Ausbau der Dr.-Gün-
ter-Bodek-Straße wird zugestimmt.

Kliewe 
Bürgermeister


